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Résumé

Une action a été conduite en 2004-2005 sur le périmétre rizicole PC15-VM prés
d'Ambatondrazaka (Madagascar) pour aider les agriculteurs a consolider la rentabilité
de leur exploitation en diminuant leurs co(ts de production.

Cette approche complémentaire des autres activités du projet de développement rural
BV Lac Alaotra (financé par I'AFD et piloté par le CIRAD) a eu du succes. L'objectif était
de 10 hectares en deux mois. En fait, on a obtenu prés de 8 fois davantage, et avec
une moyenne de plus d'un hectare par exploitant, ce qui est extrémement remarquable
a premier essai.

L'action a permis la définition d'un nouveau mode d'enseignement de I'amélioration de
la riziculture, reprenant plusieurs points du Systéme de riziculture intensive (SRI), mais
orientés vers I'économie des semences plutét que vers I'extréme jeunesse des plants,
avec un exposé analytique plutdét que synthétique, et introduisant la souplesse plutét
que I'exigence de perfection.

Cette nouvelle fagon d'enseigner I'amélioration de la riziculture, que nous appelons
MAFF, preés de 50 agriculteurs sur prés de 80 hectares ont pu en démontrer la validité
dans la plupart des conditions de la riziculture repiquée, y compris en repiquage en
foule (c'est-a-dire sans méme aligner les plants), ce qui est nouveau, trés prometteur
pour le PC 15 et bien entendu pour tout Madagascar.

Les gains, non négligeables, ont porté sur les postes suivants :
e Beaucoup moins de semences.
¢ Arrachage, transport et repiquage des plants beaucoup plus rapides.

o Meilleure récolte (1 T supplémentaire environ en partant de 4 T/ha en classique,
souvent davantage).

Gain moyen réalisable

o Mode de culture Gain moyen
Opérations

classique MAFF base Ar
Semences 80 a 160 kg 7a15kg 90 kg 81 000
Arrachage 5 a 6 jours/ha 1,5jours | 4 jours 9600
Transport des plants 1,7 jour 0,7 jour 1 jour 2400
Repiquage 30-35 jours/ha 24 jours | 6 jours 14 400
Economie sur codts 107 400
Récolte 4 t/ha 5 t/ha 1 t/ha 450 000
Gain 557 400

A ces gains quantifiables s'ajoute deux circonstances avantageuses :

¢ Le repiquage est avancé (jusqu'a un mois) et rend la main d'ceuvre disponible pour
d'autres travaux de saison des pluies (en particulier cultures en scv).

e Le gain sur la période de reprise apres repiquage diminue la durée du cycle cultural
d'environ 15 jours et, avec les variétés non photopériodiques, permet d'avancer la
récolte d'autant.
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Plant de 34 talles a 45 jours
Riziére de M. Rasely

Le projet de Mise en valeur et de conservation des bassins versants du Lac Alaotra
(BV Lac/DRDR/Cirad/AFD) a pour objectif d'accroitre et de sécuriser les revenus des
agriculteurs. Il coordonne des actions dans divers domaines clés, notamment dans le
périmeétre rizicole qui jouxte Ambatondrazaka, chef-lieu de la région de I'Alaotra: le
PC 15 et son amont la vallée de Marianina (le Périmétre).

Ses 3500 hectares bénéficient d'un des meilleurs systémes d'irrigation du pays.
La terre surtout est excellente. Les rendements sont couramment de 4 t/ha. Cependant
la riziculture reste ce qu'elle est dans tout le pays, c'est-a-dire la culture repiquée
classique, non améliorée. Les efforts de vulgarisation antérieurs n'ont pas eu toute
I'influence escomptée.

Notre intervention se déroule dans ce contexte. Nous décrirons la situation avant notre
intervention, le contenu de notre action puis les résultats. Enfin nous analyserons les
écarts entre objectifs et résultats, et conclurons par des commentaires et perspectives.
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Situation de départ

La riziculture repiquée moderne comporte deux volets :

e Les facons culturales : le travail de I'homme, le rapport de la main a la plante et a sa
physiologie.

e Latechnologie : intrants, travaux d'irrigation, machines, qui supposent de I'argent.

De ce point de vue on observe a Madagascar une approche déséquilibrée. On mise
sur la promotion de la technologie, le second volet. Le perfectionnement des gestes du
riziculteur est une matiére généralement oubliée sinon méconnue.

Améliorer les fagons culturales est pourtant la premiére chose a faire, la plus facile, la
plus naturelle pour I'agriculteur. Elle est aussi la plus productive, puisque avec mémes
semences et méme fertilisation elle augmente la production de 2 t/ha environ. Cela
meéne aux limites permises par la fertilisation naturelle, soit pour tirer de la terre le
meilleur sans fertiliser — ce qui est le cas presque partout dans le Périmeétre — soit pour
assurer la meilleure rentabilité des fumures organiques et minérales.

On vérifie toujours que les riziculteurs, dans les villages, apprécient qu'on leur parle de
leurs propres facons culturales comme étant la base de leur art, plutét que de
systémes fondés sur les engrais qu'ils appellent étrangers. Cette approche se justifie
aussi par le fait que les prix des intrants ont flambé ces derniers temps, tant a cause
de la dépréciation de la monnaie nationale que de I'augmentation du prix du pétrole.

L'étude menée préalablement a I'action décrite dans ce rapport dégageait trois faits
remarquables .

o Les six projets qui depuis 1980 avaient précédé le projet BV Lac paraissent reposer
sur une sorte de croyance au "Miracle des Intrants". La lecture de leurs rapports?
montre que lorsqu'ils conduisent une vulgarisation en riziculture, elle se réduit et
parait méme vouloir se limiter a la promotion d'intrants et du crédit sensé les
financer. Les facons culturales y sont rarement évoquées. Quand elles le sont, c'est
souvent en fonction de I'urée ou de l'irrigation. Une idée implicite parait dominer ces
projets, a savoir que seule la trilogie intrants — irrigation — machines, et le crédit
bancaire, peuvent augmenter la production des riziéres ; ce qui est inexact.

e Quant aux pratiques des riziculteurs sur le terrain, elles sont aux antipodes de l'idée
véhiculée par ces projets. Sauf pour le désherbant chimique qui a du succés au
Lac, la non adoption des moyens technologiques est le fait évident. En dépit des
efforts de la recherche et des vulgarisations, et quoique le Périmétre ait parmi les
plus hauts rendements du pays, les engrais chimiques sont trés peu utilisés et la
variété Makalioka continue & dominer presque sans partage °.

e Finalement la technique culturale d'Ambatondrazaka reste celle de la riziculture
repiquée classique, avec ses grandes qualités et ses défauts bien connus. Mais les
riziculteurs sont réceptifs au théme de l'amélioration des facons culturales. lls
manifestent du scepticisme devant les solutions de la lignée "paquet technique",

1. Etude sur la possibilité d'intensifier la riziculture & partir du concept "Voly Vary Maroanaka", Vallois, P., septembre
2004, BVLac/CIRAD.

2. Recherche et développement (1980 a 1989, rapport de Féau, C., 1989, Bilan de 9 ans d'expérimentation et d'accom-
pagnement en riziculture aquatique au lac Alaotra, CIRAD). — Somalac (1985 a 1990, rapports de Belloncle, G., 1992,
L'expérience de la Somalac dans le domaine de la promotion d'organisations professionnelles agricoles). — Vallées Sud-
Est (1990 a 2000) — Plan stratégique de recherche rizicole (1997 a 2002) — PLI (1988-1995).

3. Seulement 9% des riziculteurs du Périmétre emploient I'engrais minéral en riziére et sans doute le plus souvent en
quantité insuffisante voire tout a fait symbolique (cf. ANDRI-KO, Vallois, P., Sondage des rendements du périmetre
rizicole PC15-VM, campagne 2004-2005).

Patrick Vallois — Expert en riziculture repiquée — Rapport de campagne 2004-2005
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mais la discussion critique de leurs gestes culturaux les intéresse. Leur réceptivité
est si marquée qu'il est impossible de partager I'opinion souvent exprimée, selon
laquelle les riziculteurs seraient peu ouverts au changement, ne croyant que ce
qu'ils voient, voire tétus, paresseux... Nous constatons plutét une grande écoute.

Sur la base de ces constats, une proposition d'action pour améliorer les facons
culturales avait été introduite et discutée avec le Projet et la Fédération des usagers de
I'eau.

Description de l'action

BUT

L'action que nous avons alors congue a la demande du Projet, puis menée entre
novembre 2004 et juin 2005, vient compléter les efforts de la Fédération des AUE de la
vallée Marianina et du PC 15 pour parvenir a son autonomie financiére en matiére
d'augmentation de la productivité du périmétre.

Sur un théme central d'économie des semences sont déclinées une campagne de
communication et des formations théoriques et pratiques d'agriculteurs volontaires.

OBJECTIFS ET RESULTATS ESCOMPTES

Les objectifs fixés par les termes de référence du 2 novembre 2004 étaient
relativement modestes.

o Objectif spécifique : Démontrer et mettre en pratique durant la saison 2004-2005
I'amélioration des facons culturales de la riziculture repiquée, par un ensemble de
riziculteurs du Périmétre pouvant servir d'exemple pour les années suivantes.

¢ Obijectifs techniques :

Diminution drastique de la densité des plants, tant dans la pépiniére que dans la

riziere.

Rajeunissement des plants repiqués.

Arrachage en douceur et repiquage immédiat.

Repiquage peu profond.

Facultativement, repiquage en ligne ou au carré et emploi de la houe rotative.

¢ Résultats escomptés :
- Dégager une approche efficace pour la formation des agriculteurs.

- Au moins 20 riziculteurs ont amélioré sensiblement leurs fagons culturales sur
des parcelles d'au moins 0,5 hectare chacun (10 hectares au moins).

- La plupart des mailles hydrauliques, des villages et des principales organisations
paysannes ont été sensibilisés a la faisabilité d'une amélioration rapide des
facons culturales.

THEMES
L'humour des paysans vis-a-vis des systémes nous avait poussé a proposer quelque

chose de vraiment différent. A Marovoay, nous enseignions le SRI de De Laulanié,
auquel nous avions ajouté des adaptations qui, a la limite, incluaient la classique

Patrick Vallois — Expert en riziculture repiquée — Rapport de campagne 2004-2005
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riziculture repiquée en ligne a 24 jours*. Entre 2000 et 2002 nous avons développé
une approche plus analytique, I'étude des modifications concrétes : pourquoi telle
facon culturale a de mauvais effets sur le développement de la plante et comment y
remédier. A Ambatondrazaka, nous avons enfin orienté économie des semences.

Cette nouvelle approche se nomme MAFF, qui signifie "Economiser les semences et
facons culturales" (Mitsitsy ambioka sy fomba fiasa). C'est un sigle malgache qui se
prononce comme le mot mafy qui signifie fort — et de fait les pieds de riz obtenus sont
manifestement plus forts, peuvent avoir 10 fois plus de talles et des panicules une fois
et demi plus grandes.

A proprement parler ce n’est pas "une technique" mais plutdét un mode d'enseignement
de I'amélioration de la riziculture repiquée — plus analytique que le SRI.

Durant cette campagne I'analyse a porté sur sept détails pratiques de la culture.

¢ Diminution drastique des quantités de semences (7 a 15 kg/ ha au lieu de 80 a
160) et par conséquent diminution de la densité des plants repiqués (10 a 25/ m?).
Cependant par prudence pour cette premiére année, sauf en démultiplication de
semences nous ne nous sommes pas permis de conseiller des densités moindres
que 16 plants/m?, équivalant a 25 x 25 cm.

e Semis clair pour pouvoir séparer les plants individuellement (50 g par m? au lieu de
250 g/m?) et pépiniére non inondée.

¢ Transplantation quand les plants sont trés jeunes (14 a 20 jours au lieu de 25 a 40).

e Arrachage en douceur, sans laver les racines ni frapper, en laissant les racines
habillées de terre.

¢ Repiquage immédiat et non le lendemain de I'arrachage.
¢ Repiquage de plants individuels et non de 4 a 12 plants en touffe.
¢ Repiquage peu profond (crucial).

La plupart de ces détails étaient connu de Dobelmann (1960) et I'on doit a de Laulanié
(1992) la sélection des plus efficaces. La nouveauté portait sur trois autres points.

— L'ensemble est orienté "économie des semences", en montrant l'interaction de
cette modification avec les autres éléments de la technique culturale.

— La problématique "augmentation du rendement" n'est pas mise en avant mais plutot
"dépenser moins et produire au moins autant" — le surcroit de production étant
laissé a l'appréciation des bénéficiaires.

— L'alignement des plants n'est pas exigé et n'est conseillé qu'a ceux qui utilisent la
sarcleuse mécanique.

CONTENU

Dans le cadre de missions a court terme, l'action a surtout consisté en animations,
communication, formations théoriques, formations pratiques sur pépiniére au moment
des semis, formations pratiques sur riziere lors des repiquages et en de nombreux
suivis.

4. Voir Grandjean, Ph., 2004, Le systeme de riziculture intensive et ses adaptations sur les grands périmeétres irrigués
de la Basse-Betsiboka, qui est une compilation de nos rapports de 1997 a 2002.

Patrick Vallois — Expert en riziculture repiquée — Rapport de campagne 2004-2005
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Animations

Les actions d'appui ont été menées par des missions d'expert (P. Vallois) et de
formatrice expérimentée (Mme Razanakoto).

Dés septembre, conférence impromptue sur les marches des anciens bureaux de la
Somalac d'Ampitatsimo pour des membres des bureaux des AUE. Elle initiait une série
d'animations communes avec des cadres et agents de la Fédération.

En novembre, trés nombreuses visites dans les villages. Sensibilisation de quasi tous
les présidents de fokontany du Périmetre, et surtout de nombreux paysans, parmi
lesquels certains se découvriront étre des notables (ray aman-dreny). Ces visites ont
été déterminantes pour le succés de l'action. Leur efficacité est a mettre surtout au
crédit de la patience de Mme Razanakoto, qui n'hésitait pas a retourner trois fois et
plus dans chaque village (voir en annexe 2 la liste de ses déplacements durant le
premier mois).

Promotion pédagogique d'une semence sélectionnée peu connue a Ambatondrazaka,
donnée en petites quantités, a la fois pour satisfaire la curiosité des riziculteurs vis-a-
vis des variétés et pour encourager les écartements plus larges qui donnent a voir les
pieds de riz de plus de 40 talles produisant plus de 2000 grains pour une graine. La
variété était IR64 que le directeur du CMS d'Anosiboribory recommandait comme
étant, d'aprés ses essais, une des meilleures au Lac Alaotra (IR64 provient de I'IRRI).

Fourniture et test de sarcleuses solides d'un modele nouveau, plus léger.

Etude en milieu paysan sur les espacements des plants. Cette étude avait pour but de
déterminer quel écartement maximal (densité minimale) on peut recommander sans
perte de rendement. A Marovoay nous pouvions recommander jusqu'a 40x40 cm sans
probleme. Sur le PC 15, ou la terre est spéciale et ou les rendements sont meilleurs,
cette étude a montré deux choses : d'une part le riz talle moins et les plants doivent
étre plus serrés ; d'autre part les repiqueuses ne parviennent pas a respecter des
écartements réguliers au carré. Cette étude a permis de conclure qu'il vaut mieux le
plus souvent maintenir la riziculture en foule en I'améliorant, et pour ceux qui veulent
sarcler a la machine, repiquer en lignes simples larges plutdt qu'en carrés serrés .

Invitation des riziculteurs qui avaient démultipli€¢ des semences a visiter le CMS
d'Anosiboribory, avec couverture de la télévision nationale.

En fin de campagne, visites d'agriculteurs du Périmétre sur rizieres MAFF, organisées
par BEST et conduites par Mme Razanakoto. Prés de 600 personnes en sept visites
réparties au long du mois d'avril.

Animation indirecte avec le questionnaire d'enquéte lors du sondage des rendements
en fin de campagne : dans ce questionnaire I'analyse des itinéraires techniques suivait
le détail des fagons culturales que nous enseignons.

Communication

Beaucoup des animations ci-dessus sont en elles-mémes des mini-créations d'événe-
ment et presque toutes utilisaient des supports imprimés, créés spécialement, avec
effets graphiques et parfois effet de surprise.

5. Voir rapport séparé, Etude sur les écartements en riziculture repiquée au Lac Alaotra, Vallois, P., septembre 2005, 5 p.

Patrick Vallois — Expert en riziculture repiquée — Rapport de campagne 2004-2005
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Objets graphiques produits durant I'action :

e Un dépliant A4 contenant une sorte de convention entre I'action MAFF et I'agricul-
teur demandant a bénéficier de formations pratiques, avec présentation du Chef du
Projet BV Lac et recommandations techniques.

¢ Une fiche technique au format A4 in octavo (7,5x10,5 cm), toute petite mais servant
de support a toutes les animations et aux enseignements. Multiplicité de tirages
incluant a chaque fois des perfectionnements (le sigle MAFF apparait en avril).
Voir copie en annexe 6.

o Série d'affichettes au format A4, pour servir de support visuel au formations
théoriques. Dessin extrait de Vergara (nécrose du systéme racinaire par défaut
d'oxygéne). Photos de Puard (coupe de racines de riz aéré et en hypoxie). Schéma
du tallage selon le modéle de Katayama.

¢ Affichette annonce de tenue de formation théorique dans le village.
¢ Fiches techniques et manuels d'éditions antérieures ("Maroanaka").

¢ Réalisation de film. Avec Stéphane Corduant, prises de vue du Périmétre et des
diverses phases de la riziculture. Mise en scéne de la riziere kapoaka de M. Rasely.
Interviews de paysans.

Formations théoriques

Riziculteurs ayant assisté aux formations théoriques plus de 164

Nombre de villages ayant regu la formation théorique 21

Le théme d'accroche était "Economiser les semences" (Mitstisty ambioka) mais le con-
tenu était I'analyse des fagons culturales fautives avec les modifications a apporter.
Pourquoi telle fagon culturale a de mauvais effets sur le développement de la plante ?
Comment y remédier ? Tel était I'objet des formations théoriques.

Ce format d'enseignement de la riziculture avait été mis au point entre 2000 (vidéo
pédagogique) et 2002 (cinqg sessions de formation de 5 jours, ljely, Miarinarivo). Durant
la présente action la durée était de deux heures. Les formations étaient données en
village et les paysans trouvaient cette durée suffisante.

Une seule personne, Mme Razanakoto, eut a assumer toutes les formations théoriques,
a raison parfois de deux par jour et en des lieux éloignés.

Ces formations se sont déroulées entre le 3 novembre et le 15 décembre. Elles étaient
ouvertes a tous, souvent a I'appel des présidents de fokontany, et se tenaient en tout
endroit disponible, méme en plein air autour d'une charrette. A la fin de ces formations,
les riziculteurs intéressés s'inscrivaient pour bénéficier des formations pratiques.

Formations pratiques : sur pépiniére

Plus de 50 riziculteurs ont bénéficiés de la premiére formation pratique qui avait lieu
sur la pépiniere préparée par l'agriculteur pour effectuer son semis. Le formateur
confirmait d'abord la faible quantité de semences, puis montrait comment semer clair,
et comment maintenir la pépiniére humide sans étre inondée.

Aucun intrant n'était ni donné ni promis, sauf parfois, dans le cadre de la promotion
pédagogique d'une semence sélectionnée, une improbable kapoaka (200 g, boite
Nestlé) de paddy prégermé qui étonnait les gens. Elle était donnée a condition qu'elle

Patrick Vallois — Expert en riziculture repiquée — Rapport de campagne 2004-2005
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soit repiquée large a un seul brin. Cela amusait et ils le faisaient. Cette animation est a
I'origine des riziéres kapoaka qui auront du retentissement.

Les formations sur pépiniére se sont déroulées entre le 5 novembre et début janvier
2005.

Formations pratiques : sur riziere

Sur la riziere mise en boue par I'exploitant, et celui-ci dirigeant ses repiqueuses, le
formateur montrait comment arracher en douceur et repiquer le plus vite possible,
comment séparer les plants et repiquer brin par brin, comment déposer le plant en
surface sans trop I'enfoncer, etc.

48 riziculteurs ont bénéficié de ces formations en riziére qui se sont déroulées entre le
15 novembre et le 22 janvier.

Elles représentent le travail le plus difficile, car les rizieres sont éloignées les unes des
autres, les chemins rendus impraticables par la pluie, et les agriculteurs sans
possibilité de prévenir s'il a un contretemps; fréquents rendez-vous reportés avec
obligation de revenir. Ce travail est aussi le plus pénible, s'effectuant dans la boue de
la riziere, souvent sous la pluie, et avec des repiqueuses pas toujours motivées ni bien
dirigées par I'exploitant.

SUIVI

Le suivi des mises en pratique a constitué une activité importante, tant relationnelle
que technique. Il suppose beaucoup de déplacements, chez les gens pour savoir si
tout se passe bien et pour connaitre leur opinion, et sur champs pour contréle et pour
mesure.

Le suivi a débuté dés janvier et s'est poursuivi lors des missions suivantes (24 février
au 8 mars, 31 mars au 1* avril, 21 au 31 mai, et 13 au 19 juin).

Géoréférencement satellitaire

Connaitre la position et la superficie des rizieres ayant bénéficié de formation est
essentiel pour le suivi et pour le contréle du travail des formateurs. La position permet
de retrouver la riziere avec un GPS. La superficie est l'indicateur clé pour évaluer
I'impact de I'action. Les cartes permettent aux formateurs de se retrouver parmi toutes
les riziéres.

Pour ce suivi on a utilisé le systéme d'informations géographique (SIG) du projet,
constitué a partir des données de base fournies par BRL. La position des riziéres a été
déterminée par relevés GPS transférés sur ordinateur et rapprochés des photos
satellitaires pour déterminer leur superficie. Cependant il a fallu tirer de nouvelles
cartes, notamment pour le PC 15 ou toutes les couches ont d( étre redressées.

Visites et inspections

De fin février a début mars, plus de 17 riziculteurs et autant de riziéres ont été visités,
quand le riz avait environ 70-80 jours, alors qu'il pleuvait encore beaucoup et que
I'inondation rendait beaucoup de chemins impraticables.

En avril, tous les riziculteurs ont été visités individuellement et questionnés sur
I'évolution de leurs cultures. La plupart de leurs riziéres ont été inspectées.
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ACTIVITES BV LAC

Pour mieux inscrire notre action dans le cadre du projet BV Lac, nous avons participé a
plusieurs de ses activités.

Coordination
Participation aux réunions de coordination des opérateurs du projet BV Lac.

La coopération avec BEST sur le terrain pour les visites d'échange a été excellente.

Promotion de l'urée a l'initiation paniculaire

Sur proposition du Projet, une vingtaine d’agriculteurs qui avaient travaillé avec nous
ont bénéficié d'un sac d'urée pour application juste en fin de tallage ¢, conformément au
théme retenu par la Fédération et BRL pour I'appui a I'augmentation des rendements.

Cette promotion a été appréciée (les demandes portaient sur beaucoup plus d'un sac
par exploitant) mais, curieusement, aprés distribution, nous n'avons eu que peu de
retour, sinon un, plutdt négatif quoique assez amusant et illustrant la difficulté avec
I'engrais vazaha’. On trouvera en annexe 3 la liste des bénéficiaires.

Visite de sites SCV

Nous avons pu suivre les visites organisées pour M. Séguy en avril. J'ai compris a
cette occasion en quoi les points de vue de ce chercheur et de feu H. de Laulanié se
rejoignent, et aussi en quoi ils différent (nécessité de I'engrais chimique).

Mise en place du sondage annuel des rendements

Nous avons aidé le projet a trouver une solution avec la coopérative Andri-ko pour
I'organisation du sondage des rendements de cette année sur le périmétre PC 15-VM
(mise en contact avec des riziculteurs du PC 15, construction de la base de sondage a
partir des réles des AUE, conception d'un formulaire de saisie sous Excel, tirages de
cartes avec numéro des parcelles, conseils pratiques, rédaction d'un protocole, du
questionnaire sur les itinéraires techniques, enfin rédaction du rapport).

Le principe a été de maintenir les mémes regles statistiques que lors des sondages
précédents. La nouveauté a été de sensibiliser les agriculteurs et leurs AUE au sens
de ce sondage. Des animations sont prévues sur le théeme des rendements : non
seulement comment on les calcule mais aussi comment on les augmente. Enfin le
questionnaire analyse mieux les fagons culturales.

6. L'expression «urée-montaison » préte a confusion. En fait I'application se fait au tout début de l'initiation paniculaire,
quand I'ébauche de la panicule a moins d'un demi centimétre, donc bien avant la montaison.

7. L'nomme avait regu un sac de 50 kg. Nous apprenons qu'il n'en a utilisé que la moitié, soit 25 kg, sa riziere mesurant
1 ha. — Pourquoi ? — Je n‘ai fertilisé que la moitié de la riziere, pour tester. — Ca a donné plus ? — Non. C'est la partie
sans engrais qui a produit davantage...
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Résultats

RESULTATS QUALITATIFS

Premiéere impression : un succes éclatant

Tous les objectifs ont été dépassés, tant en quantité qu'en qualité. C'est le point
principal. L'action a été couronnée d'un succés exemplaire. Il n'y a eu aucun incident
cultural di aux modifications recommandées, I'économie de semences n'a généré
aucun probléme. La satisfaction est unanime. Mieux, une sorte de mouvement semble
avoir été déclenché. Cela a été particuliérement sensible lors des nombreuses visites
de riziéres organisées par BEST. La recette "on ne vous promet pas d'augmentation du
rendement mais d'économiser beaucoup" a vraiment marché.

Je n'ai jamais vu une telle réceptivité depuis 1994 que j'assure des formations. Je
citerai deux commentaires. — De Stéphane Corduant : « Je suis passé dans le village,
j'ai reconnu I'endroit, j'ai dit a la femme : "Riziére kapoaka ?", tout d'un coup son visage
s'est illuminé! Il y a des paysans dans ton action.» — Ensuite cette interpellation
émouvante d'un vice-président de la Fédération qui, en se précipitant sur moi, s'est
exclamé : « Ah! merci! C'était formidable, merci! J'ai pu les voir ces gros pieds de riz,
3000 grains pour une graine! Formidable! En plus, pas méme eu a faire les plants de
huit jours!... ».

Objectif spécifique

L'objectif spécifique fixé par les termes de référence était « de démontrer et mettre en
pratique durant la saison 2004-2005 I'amélioration des fagons culturales de la rizicul-
ture repiquée par un ensemble de riziculteurs de la vallée Marianina et du PC 15, afin
qu'ils servent d'exemple pour les années suivantes ».

Réalisé : La mise en pratique a été le fait d'un groupe de riziculteurs répartis partout
dans le Périmétre. Souvent ils se connaissaient et beaucoup ont participé ensemble a
des animations, comme la visite du centre semencier d'Anosiboribory.

Réalisé : La qualité des mises en culture. Le détail sera analysé ci-dessous (écarts
entre objectifs et réalisations) mais dans I'ensemble la qualité est certaine. Sur les
rizieres de démultiplication de semences, la pureté était souvent égale a celle du CwMS.
Sur les autres riziéres, un public nombreux a jugé la qualité clairement supérieure a
celle des riziéres classiques voisines.

Réalisé : Il est démontré que les riziculteurs du Lac sont trés réceptifs a I'amélioration
de leurs pratiques, sans méme qu'il soit nécessaire de leur promettre un rendement
supérieur ni de préfinancer des intrants.

Réalisé : La fonction d'exemple. Quoiqu'il ne soit pas possible de dire ce qui se
passera a la saison prochaine, il est trés probable que la plupart des pionniers
continueront et que beaucoup leur emboiteront le pas, au point que nous aurons sans
doute du mal a satisfaire toutes les demandes de formation.

Résultat 1: création d'un nouveau systeme d'enseignement

Résultat n° 1 prévu par les termes de références : « L’état des lieux du systéeme cultural
a permis de dégager une approche efficace pour les formations des agriculteurs. »

Réalisé : Définition des fagons culturales a modifier a partir d'un théme attirant
(dépenser moins), qui sort de l'ordinaire et qui, surtout, n'exige pas l'alignement des
plants (ce qui est nouveau).
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Réalisé : Durant les formations de septembre a janvier, c'est un systéme nouveau
d'enseignement qui a été mis au point, que nous appelons MAFF ; il dépasse le SRI et
le SRA en tant qu'il inclut ces systémes comme des cas particuliers.

Réalisé : L'efficacité. L'approche analytique par I'é¢tude de chacune des modifications,
a la fois négative (Pourquoi telle facon culturale a de mauvais effets sur le dévelop-
pement de la plante ?) et positive (Comment y remédier ?), a pleinement fonctionné.

Réalisé : Création de documents adaptés. Particulierement la mini fiche technique de
7,5x10,5cm, qui résume l'approche et servait de support aux animations et
formations, est un outil exceptionnellement économique et performant.

Mise en place de rizieres kapoaka avec la variété IR 64

Notre objectif n'est pas de remplacer Makalioka. C'est actuellement la variété culte du
Lac et du pays, et nous confirmons qu'elle peut porter sans verser davantage qu'on ne
croit quand on améliore les fagons culturales®. Certes elle est photopériodique et &
cycle long, alors que la durée de la saison des pluies tend a diminuer. Pourtant il serait
maladroit de vouloir aller contre Makalioka.

Notre objectif était de montrer qu'en espacant les plants, une graine de riz peut
produire plus de 2000 grains et que cela permet de renouveler rapidement les
semences. Il suffit de démultiplier 200 g d'un bon paddy, I'équivalent d'une kapoaka,
pour pouvoir repiquer 10 ou 20 hectares I'année suivante.

Le résultat a été un double succés. D'une part la variété IR64 a convaincu, la plupart
des agriculteurs l'on trouvée excellente: forme identique a Makalioka, meilleure
productivité, plus grand tallage, cycle plus court (130 jours). Nous n'avons distribué
que cent kilos, mais nous pensons qu'elle sera beaucoup cultivée I'an prochain.
Notons que plusieurs agriculteurs l'ont trouvé non seulement bonne au go(t mais plus
nourrissante (le directeur du cMS disait qu'elle contient plus de lipides).

D'autre part les rizieres kapoaka ont eu un retentissement, du point de vue de la
communication — effet choc. Ces rizieres ont contribué a justifier I'économie des
semences presque autant que les grandes riziéres.

C'est ainsi qu'un agriculteur est célébre dans le Périmétre pour avoir produit, sur 5,8
ares, 425 kg de paddy avec nos 200 g de semences : M. Rasely a eu un reportage
vidéo et une interview radiophonique.

Voici les détails chiffrés de cette culture qui a donné plus de 3000 grains par graine.

8. Ceci a été bien vu par les agriculteurs le jeudi 28 avril aprés un coup de vent dans la nuit : beaucoup de parcelles
avaient versé sauf les nétres, car leurs tiges sont plus épaisses. L'effet serait encore plus net en pratiquant les assecs
oxygénant durant le tallage et, surtout, en retirant toute I'eau de la parcelle dés miondrika, dés que les panicules se
courbent sous le poids des grains.
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La riziére Analyse de 2 prélévements

Grains semés : 1 kapoaka 200 g Nombre de pieds coupés 22
Surface repiquée a 1x30x30 cm 5,8 ares Surface prélevée 2,88 m?
Densité 3,45 kg/ha Nb plants/m? (équivalent 1x36x36 cm) 7,64/m?
Variété (origine CMS) IR 64 Nombre total de talles 686
Vata récoltées apres vannage 31 Nombre de talles infertiles 21
Poids d'une vata débordante 14 kg Nombre de talles fertiles 665
Poids récolté 434 kg Pourcentage de talles fertiles 96,9%
Humidité (humidimétre DRDR)  15% Nombre de talles par pied/graine 31,18
Poids a 13% d'humidité 4253 kg Poids des grains 18759
Rendement 7,33 T/ha Poids de 1000 grains 27649
Grains par graine semée 2126 Grains par graine repiquée 3088

La parcelle de 5,8 ares le 19 janvier.
Elle avait des plantes de 30 talles

a 45 jours. Nous disions :

« produira jusqu'a 400 kg ».

Résultat : Elle a produit davantage.

Photographie de toute la production. Dans la vata manque les 1875 g des
deux prélevements. A droite, M. Rasely et la kapoaka sur le second sac.
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INDICATEURS QUANTITATIFS

Résultat 2: pres de 50 exploitants sur prés de 80 hectares

Résultat n°2 prévu par les termes de références : « Au moins 20 riziculteurs ont amélioré
leurs fagons culturales sur des parcelles d'au moins 0,5 hectare. »

Réalisé :

(1) Nombre de riziculteurs suivis sur leur riziere 48

2) Superficie des parcelles suivies 43,0 ha
dont non cartographié (5 petits essais) 0,41%
dont seulement évalué (8 cas) 15,9%

(3) Superﬁc!e moyenne par gx_ploita‘nt 0,90 ha

| NG explotants - 4.3 ares chacun) 0,345 ha

®) Moyenne par exploitant sur plus de 10 ares 1,07 ha

(6) Autres riziéres indirectement touchées 35 ha

(7) Superficie totale 78 ha

(1) Riziculteurs ayant bénéficié de formation et ayant mis en pratique.

(2) Les superficies ont été mesurées par le systéme d'information géographique du
projet (SIG), sur carte satellitaire, a partir des points relevés par GPS sur la parcelle.

(3) et (5) Ces lignes contiennent l'indice clé pour évaluer le succés. 0,9 ha /exploitant a premier
essai est hors du commun. On monterait a 1,2 ha /exploitant en tenant compte de (6).

(4) Les essais de moins de 10 ares générent une charge pour peu de résultat.
Cependant on a pu souvent les valoriser avec I'opération riziere kapoaka.
(6) - Principalement, autres rizieres d'un des 48 riziculteurs suivis
(en (2) n'est comptée que la superficie sur laquelle s'est déroulée la formation).
- Bénéficiaires de formations sur table ayant mis en pratique seuls.
- Imitation par des voisins dont nous avons eu connaissance partielle qu’a posteriori.

Nombre de bénéficiaires prévu : 20.
Réalisé : Plus de 164 bénéficiaires de formations théoriques.
Réalisé : 48 bénéficiaires de formations complétes ayant mis en pratique.

Superficie prévue : au moins 10 hectares.

Réalisé : 78 ha, soit 43 ha directement suivis plus ~35 ha indirectement touchés.

Dans les 43 ha ne comptent que les riziéres sur lesquelles se sont déroulées des
formations. Beaucoup d'exploitants ont aussi amélioré d'autres parcelles. Nous avons
pu en identifier 7 qui ont ainsi ajouté 25 ha supplémentaires a eux seuls. Comme il y
en eu d'autres, le chiffre de 35 ha est vraisemblablement sous évalué.

Superficie moyenne par exploitant prévue : au moins 0,5 hectare.
Réalisé : 0,9 ha — 1,07 ha quand on abstrait les petits essais sur moins de 10 ares —
davantage en comptant les riziéres indirectement touchées.

Nous attirons l'attention sur le fait qu'obtenir, d'entrée de jeu, a premier essai, des
adoptions sur un hectare par exploitant 8 Madagascar constitue une sorte de prouesse
et un indicateur trés révélateur de I'adéquation des thémes proposés.
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Résultat 3: tout le Périmétre est touché

15

Résultat n° 3 prévu par les termes de références : «La plupart des mailles hydrau-
liques, des villages et des principales organisations paysannes ont été sensibilisés a la
faisabilité d'une amélioration rapide des fagons culturales ».

Réalisé : Toutes les AUE ont été touchées, et toutes les mailles du PC 15 sauf les

mailles n° 4, 8, 18 et 20.

ha ha
Maille 1 0,47 Maille 15 1,2
Maille 2 0,43 Maille 16 1,92
Maille 3 2,65 Maille 17 0,05
Maille 4 Maille 18
Maille 5 1,5 Maille 19 1,6
Maille 6 0,76 Maille 20
Maille 7 0,02 Maille 21 2,75
Maille 8 Maille 22 0,5
Maille 9 0,46 AUE Ambohibary 2,37
Maille 10 0,57 AUE Ambohimasina 0,04
Maille 11 1,84 AUE Ambolotara 5,53
Maille 12 6,05 AUE Andranomangasakia 5,58
Maille 13 1,17 AUE Bemanjato 1,03
Maille 14 0,64 Hors-maille (Ambato) 3,8

Réalisé : Nous avons obtenu des mises en pratiques chez six présidents d'AUE,
sensibilisé la plupart des autres, et fait pratiquer par cing membres de la Fédération

dont deux chefs de secteurs.

Réalisé : 21 lieux ont accueilli des formations théoriques.
Les 17 lieux suivants ont des exploitants qui ont mis en pratique.

Vallée Marianina

Ambohiboromanga

Amparihitody
Ankazotsaravolo
Betalevana
Feramanga-sud
llafy (commune)
Mahatsara
Mangabe
Marianina

PC 15

Ambatondrazaka (commune)

"" Anosindrafilo
Ambohiboatavo
Ambohitanibe
Ampamoalambo

Ampitatsimo (commune)

Antanambehivavy
Beanapatsa

Pour un échantillon de 48 personnes, on remarque que la distribution géographique
est large. Entre les parcelles les plus éloignées, il y a a vol d'oiseau 20 km et par route
30 km : en amont 11 km de piste (parfois impraticable durant la saison), puis 10 km de
route avec la traversée d'Ambatondrazaka, 4 km jusqu'au centre du PC15 (nids de
poule souvent inondés) et 5 km de piste sur digue (souvent impraticable).
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Etude de I'économie réalisée

Nous avons pu commencer a apprécier I'économie financiére réalisée et quelques-
unes de ses conséquences (voir page suivante le tableau).

e L'économie de semences est comprise entre 60 et 150 kg/ha, soit entre 54.000 et
135.000 Ar. Plusieurs paysans ont pu revendre a bon compte des plants restés
dans leurs pépiniéres, inutilisés par le repiquage a faible densité.

e L'économie sur les semences est donc de I'ordre du codt du repiquage, qui est
d'environ 75.000 Ar par hectare.

e L'économie sur la durée du repiquage (beaucoup moins de plants se repiquent plus
vite) commence a pouvoir étre estimée. Pour la riziculture en foule, I'amélioration
doit permettre de descendre de 30 a 35 journées de repiqueuses par hectare (durée
actuelle) a 20 seulement, soit une économie d'un tiers. L'agriculteur qui a fait repi-
quer en ligne a vue, sans corde, est justement descendu a ce niveau (3 h avec 36
femmes pour 0,87 ha a premier essai, soit 17,8 ou 20,7 repiqueuses pour un
hectare selon que la journée dure 7 ou 6 heures).

Lors des repiquages, on peut remarquer un nombre démesuré de repiqueuses dans
les parcelles, presque une par meétre. Cette densité de main d'ceuvre diminuera
beaucoup avec notre approche.

A la différence du SRI et du SRA, la coliteuse nécessité d'aligner les plants n'est pas un
obstacle, puisque notre enseignement permet d'améliorer aussi la riziculture en foule.

De méme pour le sarclage, il est facultatif.

¢ Un autre facteur d'économie provient du rajeunissement des plants. Il permet de
repiquer plus td6t, un mois parfois, et de rendre la main d'ceuvre disponible pour les
autres cultures qui dépendent des pluies (notamment SCV sur tanety).

e Pour les variétés non photopériodiques, un ultime gain provient de la suppression
de la période de reprise aprés repiquage, qui fait gagner une quinzaine de jours,
permet d'avancer d'autant la récolte et de mieux valoriser le produit.

Augmentation du rendement

Nous n'avions pas promis d'augmentation du rendement, seulement de produire "au
moins autant". Pourtant I'augmentation a été trés nette.

e Aucun agriculteur ne s'est plaint d'un moindre rendement, et tous ceux qui se sont
exprimé sur ce point ont dit que leur production était meilleure que celle des riziéres
voisines et/ou celle de leur culture antérieure.

o Cette opinion était fermement partagée par la plupart de ceux qui ont seulement vu
ces rizieres ; cela était trés manifeste lors des visites d'échange organisées par
BEST.

N'ayant pas eu la possibilité de mesurer la différence de rendement, nous citerons
seulement deux commentaires.
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¢ M. Soavina nous a dit que, sur une parcelle ou il obtenait 30 sacs, il a cette année

2500 Ar/€
Composants de I'économie Ar fmg €
par hectare
Semences prix du kg : 900 Ar 4500 0,36
économie mini 60 kg 54 000 270 000 21,60
moyenne 90 kg 81 000 405 000 32,40
maxi 150 kg 135 000 675 000 54,00
colt travail : journée de 6-7 h 2400 12 000 0,96
Arrachage des plants (d'habitude : 5 & 6 journées par hectare)
économie mini 3 journées 7 200 36 000 2,88
moyenne 4 journées 9600 48 000 3,84
maxi 5 journées 12 000 60 000 4,80
Transport des plants (d'habitude : ~1,7 valeur journée par hectare)
forfait 1 journée 2400 12 000 0,96

Repiquage (méme type : ex. en foule ; d'habitude en foule : 30-35 journées/ha)

économie mini 4 journées 9600 48 000 3,84

moyenne 6 journées 14 400 72 000 5,76

maxi 12 journées 28 800 144 000 11,52

mini 73 200 366 000 29,28

E C(%O/-\NII_I SE moyenne 107 400 537 000 42,96

- maxi 178 200 891 000 71,28

Récolte prix du kg : 450 Ar 2250 0,18

augmentation mini 700 kg 315 000 1575000 126,00

moyenne 1000 kg 450 000 2250000 180,00

maxi 2000 kg 900 000 4500000 360,00

- TOTAL mini 388 200 1941000 155,28

ECONOMISE moyenne 557 400 2787000 222,96

+ SUP. RECOLTE maxi 1078 200 5391000 431,28
Valeur économisée et crée par MAFF en 2004-2005 sur 78 ha

Ar fmg €
mini 30 279 600 151 398 000 12112
moyenne 43 477 200 217 386 000 17 391
maxi 84 099 600 420 498 000 33640

17

récolté 75 sacs, soit 250%. S'il est exact, ce résultat doit étre pondéré par le fait que
tous les agriculteurs ont eu un meilleur rendement cette année. Sous ces réserves,
ce chiffre peut étre recu pour fixer la fourchette haute.
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e Sur sa parcelle en SRI au carré ou il a récolté 31 vata, M. Rasely estime qu'il aurait
eu 25 vata en MAFF-vrac et 19 en vrac-comme-d'habitude. Ces chiffres paraissent
assez réalistes pour servir d'indicateur en les rapportant a 100.

Table de Rasely (2005) exemple
riziculture en foule (vrac) classique 100 4 t/ha
riziculture en foule (vrac) MAFF 132 5,2 t/ha
riziculture repiquée en carré et bien sarclée 163 6,5 t/ha

Composants du rendement

L'augmentation du rendement a deux causes: d'une part le riz a un meilleur tallage,
d'autre part les panicules sont plus longues et mieux fournies en grains, avec un rachis
souvent nettement plus gros.

Parfois ces panicules ont presque 2 fois plus de grains qu'en riziére voisine ayant la
méme variété. Sur un comptage de 2 lots de 4 panicules, le témoin avait 80 grains
pleins par panicule contre 134 en MAFF (68% de plus) et le nombre de grains vides
était a peu prés identique (donc, relativement, bien moindre en MAFF).

Nous n'avions pas vu ce phénoméne avec autant d'évidence a Marovoay. Le plus
grand développement des panicules est I'un des faits qui nous a le plus marqué et
nous croyons qu'on peut en tirer d'importantes conséquences en faveur de la rizicul-
ture en foule plutét qu'en carrés larges dans |'Alaotra.

Riz Makalioka repiqué en foule : comme d'habitude et en MAFF

Ecarts entre objectifs et réalisations

Dépassement

Le principal écart entre la prévision et la réalisation est, on I'a vu, dans le succes, trés
au-dela de ce qu'on attendait.

Nous y voyons trois causes.

e La premiére est la qualité et la quantité de travail donné par Mme Razanakoto entre
novembre et janvier.

e La deuxiéme est qu'en analysant les fagons culturales nous touchons a ce qui
intéresse les agriculteurs. Signe des temps, I'Age au repiquage diminue. Mais
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maintenant les riziculteurs ne se contentent plus du seul paramétre de I'dge au
repiquage, ils sont sensibles a I'analyse du détail des autres fagons culturales. — Ici
j'entends encore le rire du vice-président de la Fédération: Pas méme besoin des
plants de 8 jours!

e La troisitme cause est que notre nouveau systtme met en avant une économie
concréte et immédiate — et non une promesse de rendement plus tard.
Facteur conjoncturel, cette économie immédiate a été particulierement attractive a
la fin de I'année 2004, ou la population avait été durement éprouvée par une vertigi-
neuse flambée des prix du riz et des semences.
Facteur fondamental : cette économie concréte et immédiate correspond a une
amélioration de la productivité du travail, quand justement la faible productivité est
I'un des problémes principaux de la riziculture malgache.

Qualité des cultures

Les rizieres expertisées ont permis d'apprécier la qualité des mises en pratique. Elle
est bonne. Les gens du Périmétre soutiennent leur réputation de bons riziculteurs. On
devrait pouvoir avec eux passer a une quantification de la qualité par ce critére : au
lendemain du repiquage, le % de plants qui se sont redressés et qui resteront verts.
Car la plupart des modifications manifestent leur premier effet dans ce résultat synthé-
tique que la plante ne jaunit pas apres repiquage. Ce % de plants restés verts devrait
étre plus facile a mesurer que la variation du rendement final qui en dépend.

N'ayant pas I'équipe de contréleurs mobiles pour mesurer ce critére qualitatif, nous
nous excusons de devoir analyser « le détail de ce qui change ».

¢ Diminution drastique de la densité des plants.

Objectif : Passage de 80-160 kg (6-12 vata) a 7-15 kg de semences par hectare.
Réalisé : Entre 6 et 14 kg de semences est la densité obtenue le plus souvent.
Note : Sur la riziere kapoaka de M. Rasely la densité est descendue a moins de
3,5 kg/ha (200 g pour 5,8 ares).

e Semis clairs.

Objectif : 50 a 70 g de paddy/m? au lieu de 250 g (4 kaopaka au lieu de 17%).
Réalisé : Le semis clair a été généralement obtenu, quoique avec moins d'aisance.
Note : "Peut mieux faire". — En outre le semis clair qui évite I'enchevétrement
des racines est insuffisant au PC 15 a cause de sa terre d'ancien marais.
Hyper-dure quand elle est séche, elle est hyper-adhésive quand elle est
en boue. Il devient difficile de séparer un plant sans faire souffrir son
systéme racinaire, méme lorsqu'il n'est pas enchevétre.
» Dans ce cas l'addition de balles de riz a la terre de la pépiniére est re-
commandable ; et/ou le fort enfouissement de pailles aprés la récolte,
au moins a I'endroit des prochains semis.

¢ Rajeunissement des plants repiqués.

Objectif : Passage de 25-40 jours a 14-20 jours.
Réalisé : Sans probléme. Sur un quart de la surface suivie, le repiquage est a
moins de 15 jours.

Note : Le dépassement de 21 jours a été le plus souvent causé par la force

majeure, particuliérement le retard du versement des crédits promis par
une banque, délai qui a souvent retardé le repiquage.
Notons qu'un exploitant qui était dans ce cas, voyant ses plants dépasser
30 jours sans pouvoir encore financer le repiquage, a précipité I'opération
a moindre codt, faisant repiquer en "ligne a vue" (tombo maso), c'est-a-
dire en ligne mais sans corde, comme nous l'avions suggéré sans trop
croire que quelqu'un l'appliquerait.
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e Arrachage en douceur.

Objectif : Ne pas frapper ni laver les racines.
Réalisé : Ce point a bien été compris, le plus souvent respecté.
Note : Arréter de massacrer le collet de la plante, qui est comme sa téte, est
évidemment une bonne chose. Qu'autant de riziculteurs l'aient est un
indicateur de la réceptivité car cette pratique est trés ancrée.

e Repiquage immédiat.

Objectif : Dans les trois heures suivant I'arrachage et non le lendemain, si possible
dans la demi-heure.

Réalisé : Ce point que nous jugeons essentiel (plus important que la jeunesse des
plants restent verts aprés repiquage) a été respecté presque partout et
sans difficulté.

Note : Nous n'attendions pas autant. L'habitude locale de la pépiniere plasy,
c'est-a-dire la plate-bande placée prés des riziéres, y aura contribué.

e Repiquage peu profond et repiquage plant par plant (non en touffe).

Objectif : Les plants sont repiqués un a un.
lls ne sont pas enfoncés a plus de 2 cm de profondeur.

Réalisé : Le taux de réussite est élevé, quoique I'habitude des repiqueuses soit
difficile a vaincre sur ces points, et que la terre hyper-collante du PC 15
rend problématique la séparation des plants brin par brin.

Note : Un gros effort avait été fait pour obtenir le repiquage peu profond. Le
dessin du manuel de Vergara dont nous avons fait une affiche a contribué
beaucoup a la réussite.

e Repiquage en ligne ou au carré.

Objectif : Aucun. Nous n'exigions ni la mise au carré ni méme l'alignement.

Réalisé : La plupart ont pratiqué I'alignement et beaucoup la mise au carré. Peu ont
repiqué en foule ou "vrac amélioré" mais les résultats sont excellents.

Note : Peu ont repiqué en "vrac amélioré" parce que 1) nous l'avions suggéré

sans en faire la promotion et 2) les gens croient depuis les années
soixante que amélioration rime avec alignement. Maintenant que nous
savons que cela marche, la perspective ouverte est énorme (cf. p. 22).

Sarcleuses

Dix de nos sarcleuses, modéle mis au point 8 Marovoay mais nouveau a Ambatondra-
zaka, ont été mises en circulation. Cing ont été achetées, deux données a titre promo-
tionnel, trois ont été retournées. De son c6té BRL a mis en circulation 40 unités de ce
méme modéle.

Résultats positifs :

e Tous nos riziculteurs ont jugé ce modele, a une seule roue et avec griffes, plus l1éger
et meilleur. L'entreprise SIDEMA en continue la production (30000 Ar avec manche
en bois).

e Le sarclage mécanique a une fois de plus prouvé sa meilleure efficacité contre les
mauvaises herbes, ainsi que pour l'augmentation de la production en ce qu'l
oxygéne les racines.

e Un agriculteur s'est inspiré de notre modéle de sarcleuse pour inventer et faire
fabriquer une mini sarcleuse pour riziére repiquée en foule, quatre griffes en fer
prolongeant la main, semble-t-il trés efficace.

Cependant on a pu vérifier au Lac ce qui est observé dans la plaine de Marovoay,
qu'aucun artisan ni commercant local ne tient des sarcleuses en stock, que les

Patrick Vallois — Expert en riziculture repiquée — Rapport de campagne 2004-2005



BV Lac / MAFF 21

riziculteurs sont peu motivés par le sarclage a la machine, ou ce qui revient au méme
que la sarcleuse ne leur parait pas un objet d'investissement, quoiqu'elle soit moins
chére qu'une charrue et le plus rentable de tous les outils agricoles (7 fois sa valeur
chaque année en paddy supplémentaire). Il se pourrait aussi que personne ne voulant
payer de salaire correct pour ce sarclage, il y ait peu de candidats a I'effort.

Assecs

L'introduction des assecs ne faisait pas partie du programme arrété dans les termes de
référence, mais Mme Razanakoto montrait les photos de Puard (coupes de racines
oxygénées et en hypoxie) pour faire comprendre aux agriculteurs l'importance de I'oxy-
génation des racines.

Suite a cet enseignement, quelques personnes ont pratiqué un ou plusieurs assecs
durant le tallage, quelques-uns ont essayé l'assec aprés miondrika. C'est un résultat
supplémentaire, hors termes de référence. Il nous permet de confirmer que le seuil de
verse de Makalioka se repousse facilement de 10% quand on pratique des assecs.

Commentaires et perspectives

LES RAISONS DU SUCCES

1. Les prestations que nous avons consenties (cf. p. 7 et 8) ont été particulierement
appréciées. Les agriculteurs n'étaient pas habitués a recevoir de telles formations,
ciblées sur le plan théorique et appuyées sur le terrain, dans la boue méme. Trop
souvent il est arrivé antérieurement que les agents restent sur le bord des
diguettes, ou méme qu'ils ne prennent pas la peine de se déplacer, surtout quand il
pleut. Assurément les agriculteurs ont été sensibles a cela.

2. N'avoir pas mis en avant le but — I'augmentation du rendement — était audacieux et
a joué un grand rdle. Les paysans n'aiment pas qu'on se méle de leur récolte, ils
préférent la discrétion sur ce point. Surtout, a I'espoir d'un gain sur la récolte dans
six mois, nous substituons un gain immédiat, et trés concret pour des paysans qui
débutent la campagne sans le sou — particulierement en 2004 avec la hausse des
prix du riz et des semences. Loin de les inviter a considérer la fin qui justifie les
moyens, nous leurs donnons davantage de moyens au début. C'est attractif.
L'avantage est immédiat. Les riziculteurs en profitent tout de suite. Cette démarche
est inverse de celle du SRI avec sa cause finale des rendements « extraordinaires ».
Elle est décisive car elle dissout I'argument bloquant, que I'amélioration de la
riziculture est "trop chére, pour les riches". Nous prouvons le contraire en commen-
cant par une forte économie, qui les touche d'autant plus qu'elle porte sur le semis,
la toute premiére opération culturale.

3. La troisieme raison de notre succés est que I'amélioration des fagons culturales
commence a étre a la mode. Le SRI a eu peu de succés en terme d'hectares mais
son influence a été considérable et porte des fruits. A Vodiala le Président a donné
I'ordre de repiquer a 12 jours des plants semés sur platebande ; partout se constate
un rajeunissement des plants. Il est certain que bon nombre de ceux qui ont
accepté de pratiquer avec nous cette sorte de délire qui consiste a utiliser 5% des
quantités usuelles de semences, ont pu le faire parce qu'il avaient déja vu, ou
entendu parler en bien, de riziéres en SRI.
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UNE PERSPECTIVE IMPORTANTE

Tous les efforts menés pour tenter de faire décoller le rendement rizicole de Madagascar
buttent, depuis 1961, sur I'impossibilité de faire acheter des engrais et de faire aligner les
plants par le plus grand nombre. Ce fut un progrés quand, avec I'enseignement du SR,
on s'avisa au début des années 90 qu'on peut doubler les petits rendements sans le
recours préalable a la fertilisation minérale. Restait I'alignement des plants, le second
blocage technique.

Le résultat de loin le plus important que nous avons obtenu durant la campagne 2004-05
est justement la démonstration que I'amélioration de la riziculture en foule — que ketsa
tsara — est non seulement possible mais trés efficace.

Ainsi est ouverte une perspective pour 80% des riziculteurs qui, de toute fagon,
n'aligneront jamais leurs plants.

Examinons ce point clé qui permet de débloquer le dernier verrou. Certes, repiquage
en ligne s'identifie a amélioration de la riziculture, au point que le petit nom de la
riziculture améliorée était «ketsa ligne». Il y a lieu de reconsidérer ce dogme parce
qu'il est riche, pour ainsi dire, de quarante-cing ans d'échec.

L'alignement des plants n'a pas de vertu agronomique, mais pratique, en ce qu'l
ménage des allées qui facilitent le passage dans la riziére. C'est bon pour le sarclage
mecanique, bon pour I'épuration des hors-types en production de semences.

Mais qui n'utilise pas ces techniques n'a pas besoin d'aligner les plants. Le surcroit de
travail (surtout quand on serre les lignes ou qu'on dispose les plants en carré) dépasse
souvent le gain de productivité et c'est pourquoi cette technique a été largement
rejetée . Le retard de I'arrivée des pluies, de plus en plus fréquent, génére aussi une
sérieuse contrainte : les riziculteurs doivent repiquer trés rapidement et ils pourront
d'autant moins se consacrer aux lignes ou carrés qu'ils auront plus de riziéres.

Depuis six ans je méditais ces raisons. Encore en début de campagne je n'osai pas
encourager les essais de saritaka tsara. Mais un agriculteur, M. Rodin Ravoaviharin-
jaka, l'avait essayé avec succés et assurait que le désherbant suffit a contrdler les
herbes méme en repiquage a faible densité. Nous avons laissé faire des essais. Nous
avons pu vérifier qu'ils sont excellents et sans probleme.

Enfin j'ai pu trouver chez Dobelmann une confirmation de poids. Ce grand praticien
disait le repiquage en ligne «contre-indiqué» en riziculture familiale. La perspective
ouverte par cette vérité est si grande pour le Lac Alaotra et pour tout Madagascar qu'il
parait approprié de le citer in extenso.

9. Seulement 3,5% des riziculteurs du Périmétre alignent les plants, moins que d'adeptes du fafy rivotra, le traditionnel
semis a la volée sur boue détrempée (cf. ANDRI-KO, Vallois, P., Sondage des rendements du périmetre rizicole PC15-
VM, campagne 2004-2005).
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Manuel de riziculture améliorée, 1960, Tananarive, p. 128 :
«Les modes de repiquage.

On repique en tous sens ou en ligne et il convient de faire le point immédia-
tement sur cette derniére méthode qui ne doit étre utilisée qu'a bon escient et dans des
cas particuliers. Les repiquages en lignes sont et seront toujours exécutés uniquement
pour faciliter le travail d'épuration au champ. A I'expérience on s'est également apergu
que les rendements étaient Iégérement supérieurs, ceci étant di principalement a la
régularité de I'espacement. Les sarclages sont d'autre part plus faciles et, avec des
équipes de repiqueuses bien entrainées, l'opération est assez économique (20
femmes repiquant 1 ha en moins de 4 heures). Mais, s'il n'y a pas de nécessité
impérieuse de produire un paddy tres pur et si les conditions de main d'ceuvre ne s'y
prétent pas, il est contre-indiqué de conseiller le repiquage en ligne qui, avec la seule
main d'ceuvre familiale, sera plus long et plus difficile. »

Nous savons que notre premiére action avec BVLac a enclenché un début de
mouvement pour lI'amélioration de la riziculture a Ambatondrazaka. Si des moyens nous
sont consentis, il est certain qu'avec saritaka tsara nous pourrons démontrer bien
davantage durant la prochaine campagne.

LES LIMITES DU SUCCES

Nous étions deux, en mission de courte durée. Plus deux assistants recrutés rapidement
et formés sur le tas. Les moyens étaient infimes. Il est évident que sans davantage de
moyens nous ne pourrons pas réepondre a la demande.

MESURES PRISES POUR LA POURSUITE DE L'ACTION

e Le succeés obtenu nous a conduit a nous installer a Ambatondrazaka. D'ors et déja
nous disposons de locaux fonctionnels et bien situés.

e Un stand MAFF a été ouvert durant la foire d'/Ambatondrazaka (juillet). Le stand
avait deux coins formation, pour 5 personnes chacun. Nettement plus de 2000
"cours particuliers" gratuits y ont été dispensés. — Durant la semaine de la Foire,

e Depuis début septembre, chaque semaine a lieu une session de formation sur deux
jours, un jour sur table, I'autre sur riziére (louée pour les formations).

e Formations en villages : en juillet, formation a la demande d'une association a
Ambohinjanahary (nord d'Amparafavola). — En septembre, formation a la demande
du maire a Ambohitsilaosana.

Ces premiéres formations ont confirmé une forte demande partout autour du Lac. Prés
d'un participant sur 6 venait de loin.

PROPOSITION D'ACTION

Il est clair que de trés nombreux riziculteurs sont d'ores et déja demandeurs de
formations pour la campagne suivante, tant dans le Périmétre, qui restera notre lieu
d'action prioritaire, que dans la plupart des communes de la plaine d'Ambatondrazaka,
pour lesquels nous devront inventer des moyens d'actions différents.

Nous développerons une proposition la campagne 2005-2006, a partir des résultats
déja acquis, dont les axes seront les suivants :

1. Développement des outils de communication. Publication d'un nouveau manuel.
Emissions radiophonique (radio MAFF). Re-création d'une vidéo pédagogique.
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2. Amélioration des fagons culturales, aussi en riziculture en foule (saritaka-MAFF),
concentrée sur PC 15-VM, en visant a redresser les rendements les plus bas et, si
possible, par contrat avec AUE pour 150 hectares.

3. Promotion de la démultiplication des variétés améliorées, et de nouvelles variétés a
paille courte.

4. Extension a d'autres lieux autour du Lac — la demande est trés grande.

Ambatondrazaka, 27 septembre 2005
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2 novembre 2004

Termes de référence
Patrick Vallois, économiste

1. Contexte de I'intervention

Le Projet de Mise en Valeur et de Conservation des Bassins Versants au lac Alaotra a pour
objectifs d'accroitre et de sécuriser les revenus des paysans, lourdement touchés par les
aléas climatiques des années récentes qui ont largement pesé sur la production.

Pour ce faire, le projet coordonne des actions dans plusieurs domaines clés, notamment
dans les périmetres irrigués de la vallée Marianina et du PC 15.

M. Vallois participe a I'atteinte de cet objectif en assurant les prestations détaillées ci-dessous,
concernant I'intensification de la riziculture repiquée.

2. Descriptif de I'action
2.1) Objectif spécifique :

L’objectif spécifique des prestations de M. Vallois est de démontrer et mettre en pratique
durant la saison 2004-2005 I'amélioration des fagons culturales de la riziculture repiquée par
un ensemble de riziculteurs de la vallée Marianina et du PC 15, afin qu'ils servent d'exemple
pour les années suivantes.

Particulierement :

- Diminution drastique de la densité des plants, tant dans la pépiniére (semis clair) que
dans la riziére (passage de 80-140 kg a 7-20 kg de semences a I'hectare).

- Rajeunissement des plants repiqués (de 25-35 jours a 15-21 jours).

- Arrachage en douceur (sans frapper ni laver les racines) et repiquage immédiat (dans la
demi-heure suivant I'arrachage et non le lendemain).

- Repiquage peu profond.

- Facultativement, repiquage en ligne ou au carré et emploi de la houe rotative.

2.2) Les résultats :

Pour atteindre cet objectif, les résultats suivants sont attendus :

L’état des lieux du systéme cultural a permis de dégager une approche efficace pour les
formations des agriculteurs.

Au moins 20 riziculteurs ont amélioré sensiblement leurs fagons culturales sur des parcelles
d'au moins 0,5 hectare chacun.

La plupart des mailles hydrauliques, des villages et des principales organisations paysannes
ont été sensibilisé a la faisabilité d'une amélioration rapide des fagons culturales.
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2.3) Les activités :

Les activités mises en ceuvre sont :

o Définition des fagons culturales a améliorer.

e Création de documents adaptés.

¢ Sensibilisation de tous les villages / fokontany du PC 15 et de la vallée Marianina.
e Formations théoriques ("sur table").

e Sélection des riziculteurs bénéficiaires des formations de terrain.

e Formations collectives sur pépiniéres (semis).

e Formations collectives sur riziéres (repiquage).

3. Validation de I'action

3.1) Suivi des résultats :

Deux missions de suivi et évaluation permettront d'apprécier I'efficacité des formations en
termes d'amélioration qualitative et permettront de collecter les données suivantes :

¢ Nombre d’agriculteurs et repiqueuses formés.

e Nombre d’hectares concernés.

o Economie réalisée par les agriculteurs (valeur des semence, durée du repiquage).

D’autres indicateurs pourront étre choisis pour évaluer I'efficacité de I'action, par exemple :
e Sondages de rendements et analyse du nombre de panicules par plante.

¢ Comparaison des résultats en fonction des densités de plants.
3.2) Auto évaluation par les agriculteurs :

Des réunions d'agriculteurs seront organisées aprés les récoltes pour qu'ils débattent
ensemble des améliorations effectuées, des résultats obtenus et des éventuelles difficultés
rencontrées.

D'une fagon générale toutes les activités utilisent les moyen de communication pour
maximiser la résonance de l'action.

4. Calendrier
e Mise en place de I'action : Novembre 2004, un mois .
e Formations sur pépiniéere et rizieres : Décembre 2004, Un mois.

e Suivi, évaluation, restitution de I'action et publicité :
- entre Février et avril 2005, deux fois une semaine.
- Juin ou juillet 2005 : une semaine.
- si accord, auto évaluation par les agriculteurs en réunions a I'’échelon des villages :
10 jours.
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Annexe 2. Liste des actions en villages durant le premier mois

(3 au 30 novembre 2004) classées par villages

pdF : Président de fokontany

Ambalabako

10-11. Visite.

16-11. Formation semis

19-11. Formation /table — aucun candidat /8
présents (ne veulent que petits essais).
Ambatondrazaka Ampasambazimba

9-11. Visite.

10-11. Visite — date formation.

25-11. Formation /table — 5 candidats, 2,7 ha.

Ambatondrazaka Andrarabary
16-11. Visite —» date formation.

21-11. Formation /table — 6/6 candidats, 4 ha.

Ambatondrazaka Antanifotsy

15-11. Formation repiqueuses.
Ambatondrazaka Anosidrafilo

23-11. Formation /table —» — 5 candidats, 2,3
ha.

Ambatosokay

16-11. Visite — date formation.

19-11. Formation /table — 12 présents, 1
candidat, 0,8 ha (les autres veulent 10 ares
seulement)..

Ambodivohitra

?? Visite.

24-11. Visite.

Ambohiboatavo

4-11. Visite — date formation.

24-11. Nombreuses visites — date formation.

Ambohiboromanga

3-11. Visite — date formation.

6-11. Formation /table — 3 candidats, 2,5 ha.
10-11. Visite.

Ambohimena

24-11. Visite — date formation.

27-11. Formation /table — 4 candidats, 2 ha.

Ambohitanibe

3-11. Visite —» date formation.
5-11. Visite.
16-11. Visite.

24-11. Formation /table — 5 candidats, 3.5 ha.

Ambohitsoroa

23-11. Visite — date formation.
25-11. Visite, date formation reportée.
30-11. Formation /table —

Ampandrianosy

24-11. Visite.

Ampanolambo

23-11. Visite.

25-11. pdF passe bureau — date formation..
Ampasikely

27-11. Essai sarcleuse.

Ampitambony

23-11. Visite.

25-11. Visite — date formation.

28-11. Formation /table — 10 candidats, 6,5 ha.
Ampitatsimo

5-11. Visite. — date formation.

9-11. Formation /table — 13/13 candidats, 7,5
ha.

Andrafiavalo

24-11. Visite.

Ankazotsaravolo

10-11. Visite — date formation.

16-11. Visite - modifie date formation.
19-11. Formation /table.

20-11. Formation semis.

Beanapatsa

24-11. Visite — date formation.

30-11. Formation /table —»

Feramanga-sud.

3-11. Visite.

11-11. Téléphone commande une formation.
15-11. Formation /riziére.

17-11. Formation corde a repiquer.
Marianina

10-11. Visite

16-11. Visite — date formation.

18-11. Formation /table — 2 candidats (pdF et
vice pdF), attendent la pluie.

Mandridrano

17-11. Visite.

Morafeno

23-11. Visite.

Radier

10-11. Visite.

16-11. Visite — date formation.

20-11. Formation /table ratée (décés dans le
village).

Patrick Vallois — Expert en riziculture repiquée — Rapport de campagne 2004-2005



BV Lac / MAFF Annexes 3 et 4

Annexe 3. Bénéficiaires et candidats au 30 novembre 2004

Au 30 novembre, apres seulement 25 jours de travail sur terrain :

Riziculteurs ayant assisté aux formations théoriques plus de 164
Nombre de villages ayant recu la formation théorique 21
Riziculteurs demandeurs de formations de terrain 75

" ayant déja bénéficié de la formation théorique 68

" ayant déclaré la superficie de leur premier essai 57

" " superficie engagée 35,5 ha

" " moyenne par exploitant 0,7 ha

Soit une moyenne de 3 demandeurs de formation de terrain par jour.

Le chiffre de 35,5 ha correspond a I'engagement verbal. Il mesure la forte réceptivité.

Le résultat final a été plus important.

Annexe 4. Promotion de l'urée "montaison" : bénéficiaires

Une promotion de l'urée "montaison" a été organisée.
Une vingtaine de riziculteurs ont pu en bénéficier.

Nom Village
1 Randrianampiana Jean Ambohitanibe
2 Fanjanoliva Fanjanoliva Ampitatsimo
3 Rabenasolo Rolland Ambohiboatavo
4 Rakotoarisoa Armand Antanifotsy
5 Rakotoarison Jn-Baptiste Ambatondrazaka
6 Rakotomalala Ambohitanibe
7 Rakotonandraina Benade Gabriel Ambohiboatavo
8 Ranaivoson Jn-Baptiste Ambohiboatavo
9 Randriambahiny Justin Ambohiboatavo
10 Randrianaivo Jean Antanifotsy
11 Randrianandrasa Gilbert Ambohiboatavo
12 Randrianandrasana Soavina Feramanga-sud
13 Randriananja Edmond Ambohiboatavo
14 Randrianarimanana André Ambohiboatavo
15 Randrianarisoa Albert Ambatondrazaka
16 Randrianoarison Jules Dada Ankazotsaravolo
17 Rasoarinarimanjaka Georgine Ambatondrazaka
18 Ratovoarison Gaétan Ambohiboatavo
19 Ravoaviharinjaka Rodin Antanifotsy
20 Rabenahina Ambohitanibe

Patrick Vallois — Expert en riziculture repiquée — Rapport de

Maille (lot)

19 (24)
9 (02)

13 (42)
Abolotara
15 (10)

12 (08)

21 (23)

10 (37) 16 (39)
5 (sans n°)
12 (5)

14 (05)
HM
16 (16)

13 (42)

6 (3b) 12 (19)
Andrano/sakia HM
21 (23)

19 (19)

11 (15)

13 (23)

campagne 2004-2005

surface
suivie
1,05 ha
0,50 ha
0,30 ha
4,00 ha
1,20 ha
0,60 ha
1,30 ha
0,30 ha
0,93 ha
3,50 ha
0,64 ha
1,06 ha
1,88 ha
0,87 ha
1,35 ha
1,15 ha
1,50 ha
0,50 ha
1,22 ha
0,50 ha
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BV Lac / MAFF

Annexe 5. Visites sur rizieres MAFF

Annexes 5 et 6 30

Des visites ont été organisées par BEST et 590 riziculteurs du Périmétre ont pu venir

observer nos parcelles :

date participants origine
4 avril 88 GSD et terroirs vallée Marianina
5 avril 119 idem
7 avril 101 GSD PC 15
22 avril 36 PC 15 et vallée Marianina par les fokontany
23 avril 27 idem
25 avril 118 idem
30 avril 101 idem

Ces visites ont eu de l'impact. La plupart des riziculteurs paraissaient trés convaincus et
intéressés. De nombreuses demandes de formation pour la campagne prochaine ont déja

été enregistrées.

BEST organisera en septembre des évaluations qui permettront d'apprécier I'effet de ces

visites.

Annexe 6. La mini fiche technique

Recto : a gauche : ce qu’il ne faut plus faire
a droite : les petites modifications a apporter.

Le verso montre la quantité de semences (entre 4 et 10 kg) en fonction de la densité.

recto

nahazatra @

NY FANOVANA KELY FITO

& fanovana

N

1. Elanelana tery
. Ketsa befandray

11-20 ketsa/m?

ketsa lahatokana

N o o~ W

. Taninketsa mifanery
. Ketsa antitra
. Faka sasana sy kapohina
. Fanetsana rahampitso

. Ketsa atsatoka lalina

9

9

> 1 kapoaka /4 m?
> ketsa 14-20 andro

> ongotana moramora
- 15 minitra (tanketsa @tanimbary)

> atsatoka 1-2 cm

BVLac — Tetik"asa Mitsitsy Ambioka
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Annexes 7

Annexe 7. Etat récapitulatif des formations techniques rizicoles

o Formations théoriques (sur table)

Nombre : plus de 200 riziculteurs bénéficiaires.
Villages ayant recu au moins une formation théorique : 29.

Ambalabako
Ambatondrazaka
Ambohinjanahary
Ampasambazimba
Ambatondrazaka
Ambonivohitra
Ampandrianasy
Amparihitody

Andrarabary
Ambatondrazaka Antanifotsy

Ambatondrazaka Ampitatsimo
Anosidrafilo Ankazotsaravolo
Ambatosokay Beanapatsa
Ambohiboatavo Betalevana

Ambohiboromanga Feramanga sud
Ambohimena llafy

Ambohitanibe Marianina
Ambohitsoroa Mahatsara
Ampanolambo Mangabe
Ampasikely

Ampitambony

o Formations sur riziére (semis, repiquage et suivi)

Nombre : 48 riziculteurs bénéficiaires.
Classement par maille hydraulique et superficie :

ha ha
Maille 1 0,47 Maille 15 1,2
Maille 2 0,43 Maille 16 1,92
Maille 3 2,65 Maille 17 0,05
Maille 4 Maille 18
Maille 5 1,5 Maille 19 1,6
Maille 6 0,76 Maille 20
Maille 7 0,02 Maille 21 2,75
Maille 8 Maille 22 0,5
Maille 9 0,46 AUE Ambohibary 2,37
Maille 10 0,57 AUE Ambohimasina 0,04
Maille 11 1,84 AUE Ambolotara 5,53
Maille 12 6,05 AUE Andranomangasakia 5,58
Maille 13 1,17 AUE Bemanjato 1,03
Maille 14 0,64 Hors-maille (Ambato) 3,8

Classement par villages :

Vallée Marianina PC 15

Ambohiboromanga
Amparihitody
Ankazotsaravolo
Betalevana
Feramanga-sud
llafy (commune)
Mahatsara
Mangabe
Marianina

Ambatondrazaka (commune)

"" Anosindrafilo
Ambohiboatavo
Ambohitanibe
Ampamoalambo
Ampitatsimo (commune)
Antanambehivavy
Beanapatsa
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Annexe 8. Emplacement des rizieres MAFF dans le PC 15-VM
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